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Adjunto se remite contestacién del Consejo de Gobierno a la Pregunta con
ruego de respuesta escrita relativa a nuevo CEIP en Alcal4 del Rio (Sevilla), 11-19/PE-
011661.
Sevilla, 2 de diciembre de 2019.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucia en funciones,
Javier Pardo Falcén.
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JUNTH DE R”Dm.U[m : CONSEJERIA DE EDUCA&!C’)N Y DEPORTE

El Consejero

RESPUESTA A LA PREGUNTA ESCRITA

NUMERO DE EXPEDIENTE: 11-19 PE-011661
TITULO: NUEVO CEIP EN ALCALA DEL RIO (SEVILLA)

FORMULADA POR: u.uz Marina Dorado Balmdn ’

Ismael Sanchez Castillo : ]

CONTESTACION
En relacién con la iniciativa parlamentaria citada en el epigrafe superior y segun se desprende del
informe que remite el drgano directivo competente le comunico lo siguiente:

La Consejeria de Educacion y Deporte, a traws de la Agencia Publica Andaluza de Educacion, est
construyendo en la actualidad un nuevo Centro de Educacién Infantil y Primaria (CEIP) en Alcala del Rio
(Sevilla), con un presupuesto de adjudicacion de obra de 3.153.140,62 euros.

El edificio cuenta con una superficie construida de 3.167,50 metros cuadrados y dispondr, en la zona
docente, de seis aulas de infantil y 12 de primaria, un espacio comun de infantil, aulas de pequeno grupo,
aseos, sala de usos multiples, biblioteca y aula de recursos.

En el area de administracion, el centro dispondré de despachos para direccion, jefatura de estudios y sala
para la asociacion de madres y padres del alumnado, asi como con sala de profesorado, secretaria,
archivo y consejeria. Asimismo, habra almacén y sala de instalaciones, gimnasio con vestuarios, comedor
Yy cocina. : ; '

Las obras se licitaron el 22/08/2018, siendo adjudicadas a la empresa Obras Generales del Norte, S.A. El
contrato se formalizo el 17/12/2018 y las obras se iniciaron el 12/02/2019.

El plazo de ejecucion previsto en contrato para las obras es de 12 meses, por lo que la fecha contractual
de finalizacion de las mismas es el 13 de febrero de 2020. No obstante, actualmente los trabajos
presentan un retraso como consecuencia de un periodo de inactividad de dos meses por parte de la
empresa constructora. Las obras se reiniciaron el pasado 11 de noviembre y el contratista ha manifestado
su voluntad de agilizarlas para finalizarlas lo antes posible. :

Sevilla, 29 de noviembre de 2019.
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